



**Комитет по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ –Югра
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Основная общеобразовательная школа д. Белогорье»**

ПРИКАЗ

«28 » февраля 2023 г.

№ 23-О

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению
федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ
ХМР «ООШ д. Белогорье»**

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 февраля 2023 года № 10-П-338 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, приказа комитета по образованию № 91-О от 27.02.2023 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» (далее – план) согласно приложению.
2. Заместителю директора по УР Моисеевой Л.Л. обеспечить, в части касающейся:
 - 2.1. организации и проведения мероприятий плана.
 - 2.2. взаимодействия с МАУ ХМР «ММИЦ» по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Р.С. Магасумова

С приказом ознакомлены:

№	Фамилия. Имя. Отчество	Занимаемая должность	Подпись	Дата
1	Моисеева Л.Л	Заместитель-директора по УР	<i>Моисеева</i>	28.02.23
2	Завьялова Л.Н	Учитель математики	<i>Завьялова</i>	28.02.23
3	Абдуллаева М.А	Учитель истории, географии	<i>Абдуллаева</i>	28.02.23
4	Зубаирова Р.М	Учитель ИЗО, технологии	<i>Зубаирова</i>	28.02.23
5	Маткина Н.С	Учитель начальных классов	<i>Маткина</i>	28.02.23
6	Нохаева Н.И	Учитель русского языка и лит-	<i>Нохаева</i>	28.02.23
7	Верхошапов С.И	Учитель физ.культуры	<i>Верхошапов</i>	28.02.23
8	Верхошапова Е.В	Учитель начальных классов	<i>Верхошапова</i>	28.02.23
9	Богомолова Г.Н	Учитель биологии, химии	<i>Богомолова</i>	28.02.23
10	Доронина Е.В	Зам. директора по ВР	<i>Доронина</i>	28.02.23

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1	Разработка плана по введению ФОП НОО, ФОП ООО	до 06 марта 2023 года	В учреждении утверждение плана введения ФОП НОО, ФОП ООО	Заместитель директора по УР, руководитель МО
1.2	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО на сайте школы	ООП НОО - не позднее 01.04.2023 г. ООП ООО - не позднее 15.06.2023 г.	Основные образовательные программы размещены на сайте школы. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО при зачислении ребенка на обучение	Заместитель директора по УР, руководитель МО, педагоги
1.3	Актуализация планов работы учебно-методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	февраль-март 2023	В планы работы, планы заседаний включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ	Руководитель МО
1.4.	Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО	февраль-март 2023	В общеобразовательной организации назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО	Директор
1.5.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО	Заместитель директора по УР, руководитель МО
1.6.	Оснащение школы предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	В школе обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО	Директор

1.7.	Полнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО.	2023-2024 гг.	Библиотека школы обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО.	Директор, библиотекарь
1.8	Обеспечение участия МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ	Май 2023 г. Август 2023 г.	Обеспечен уровень готовности образовательной организации к введению ФОП НОО, ФОП ООО. Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО.	Заместитель директора по УР, руководитель МО
2. Информационное и методическое сопровождение				
2.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО на сайте общеобразовательной организации.	Февраль 2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО	Заместитель директора по УР
2.2.	Организация семинаров (вебинаров) на региональном и муниципальном, школьном уровнях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО	МАУ ХМР «ММПЦ»
2.3.	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций округа в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО	Заместитель директора по УР, руководитель МО
2.4.	Проведение родительских собраний на муниципальном и институциональном уровнях по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО	до 20 мая 2023 года	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО.	Заместитель директора по ВР.